

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»**

**ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА**

«Информационная платформа, направленная на поиск утерянных предметов: от обнаружения до возврата владельцу»

*(наименование проекта)*

№ п/п	Проектные мероприятия: Виды работы	Сроки выполнения и деятельность работы			Трудоемкость (чел., чел./ч)		Ответственный	Необходимые материальные ресурсы (вид ресурса)
		Начало (дата)	Окончание (дата)	Длительность (в дн., час.)	Член команды	Внешний		
	<b>Раздел 1 Инициация проекта</b>	08.09.2025г	07.10.2025г	5ч	Кабулова Э.Э. Сланов А.П. Сиукаева А.Н.		Человеческие ресурсы	
1.1	Предпроектное исследование (определение проблем, актуальности идея проекта, цели результата, возможности реализации)	16.09.2025г	23.09.2025г	3ч	Кабулова Э.Э. Сланов А.П.		Информационные ресурсы	
1.2	Разработка и утверждение паспорта проекта	23.09.2025г	07.10.2025г	2ч	Сиукаева А.Н.		Техническое оборудование	
<b>Раздел 2 Планирование проекта</b>								
2.1	Разработка календарного плана проекта	08.09.2025г	09.09.2025г	2ч	Тедеева В.С.		Человеческие ресурсы	
2.2	Определение ролей и ответственности в проекте, составление матрицы	08.09.2025г	08.09.2025г	2ч	Пожиганова Л.В.		Человеческие ресурсы	
2.3	Определение и расчет необходимых ресурсов проекта	14.10.2025г	21.10.2025г	1ч	Плиев М.В.		Человеческие ресурсы	
2.4	Заключение договоров с поставщиками подрядчиками	11.11.2025г	17.11.2025г		Сланов А.П.			
2.5	Определение рисков и плана управления рисками	18.11.2025г	25.11.2025г	3ч	Плиев М.В.		Информационные ресурсы	

2.6	Составление и утверждение сводного бюджета проекта	28.11.2025г	02.12.2025г	2ч	Пожиганова Л.В			Информационные ресурсы
<b>Раздел 3 Реализация проекта</b>								
3.1								
<b>Раздел 4 Закрытие проекта</b>								
4.1	Подготовка отчетности по выполнению	21.10.2025г	02.12.2025г	2ч	Кабулова Э.Э.			Человеческие ресурсы
4.2	Анализ допущенных ошибок и отклонений	09.12.2025г	09.12.2025г	4ч	Пожиганова Л.В.			Информационные ресурсы
4.3	Аудит рисков	09.12.2025г	09.12.2025г	3ч	Сиукаева А.Н			Информационные ресурсы
4.4	Итоговое собрание команды проекта	12.12.2025г	16.12.2025г	2ч	Тедеева В.С.			Человеческие ресурсы
4.5	<b>Закрытие проекта</b>	12.12.2025г	16.12.2025г					

Наставник проекта



Н.А.Цгоева