

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»**

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

Создание онлайн-платформы для приобретения туров по России для пожилых и
людей с ограниченными возможностями
(наименование проекта)

№ п/п	Проектные мероприятия: Виды работы	Сроки выполнения и деятельность работы			Трудоемкость (чел., чел./ч)		Ответственный	Необходимые материальные ресурсы (вид ресурса)
		Начало (дата)	Окончание (дата)	Длительность (в дн., час.)	Член команды	Внешний		
	Раздел 1 Инициация проекта	08.09.2025г	05.10.2025г					Человеческие ресурсы
1.1	Предпроектное исследование (определение проблем, актуальности идея проекта, цели результата, возможности реализации)	08.09.2025г	15.09.2025г		Боцова В.В. Антипина А.А.			Информационные ресурсы
1.2	Разработка и утверждение паспорта проекта	16.09.2025г	05.10.2025г		Киргуева Д.А.			Техническое оборудование
Раздел 2 Планирование проекта								
2.1	Разработка календарного плана проекта	06.10.2025г	31.10.2025г		Гаджинова В.А.			Техническое оборудование
2.2	Определение ролей и ответственности в проекте, составление матрицы	06.10.2025г	10.10.2025г		Позднякова В.С.			Человеческие ресурсы
2.3	Определение и расчет необходимых ресурсов проекта	13.10.2025г	15.10.2025г		Боцова В.В.			Человеческие ресурсы
2.4	Заключение договоров с поставщиками подрядчиками	16.10.2025г	20.10.2025г		Киргуева Д.А.			Человеческие ресурсы

2.5	Определение рисков и плана управления рисками	21.10.2025г	23.10.2025г		Гаджинова В.А.			Человеческие ресурсы
2.6	Составление и утверждение сводного бюджета проекта	24.10.2025г	31.10.2025г		Антипина А.А.			Человеческие ресурсы
Раздел 3 Реализация проекта								
3.1	Постановка целей для создания проекта	05.11.2025г.	09.11.2025г.		Позднякова В.С., . Киргуева Д.А., . Антипина А.А., . Боцова В.В., Гаджинова В.А.			Человеческие ресурсы
3.2	Определение ключевых направлений	10.11.2025г.	19.11.2025г.		Позднякова В.С., . Киргуева Д.А., . Антипина А.А., . Боцова В.В., Гаджинова В.А.			Человеческие ресурсы
3.3	Выбор технологий, обеспечивающих проект	20.11.2025г	28.11.2025г		Позднякова В.С., . Киргуева Д.А., . Антипина А.А., . Боцова В.В., Гаджинова В.А.			Техническое оборудование
Раздел 4 Закрытие проекта								
4.1	Подготовка отчетности по выполнению	05.11.2025г	09.11.2025г		Антипина А.А.			Информационные ресурсы
4.2	Анализ допущенных ошибок и отклонений	10.11.2025г	19.11.2025г		Киргуева Д.А..			Техническое оборудование
4.3	Аудит рисков	20.11.2025г	28.11.2025г		Позднякова В.С.			Информационные ресурсы
4.4	Итоговое собрание команды проекта	01.12.2025г	16.12.2025г		Позднякова В.С., . Киргуева Д.А., . Антипина А.А., . Боцова В.В., Гаджинова В.А.			Человеческие ресурсы
4.5	Закрытие проекта	16.10.2025г	16.10.2025г					

Наставник проекта



Н.А.Цгоева